

みんなで創るわらび推進条例市民懇談会スケジュール

H28.6.23現在

| 年月 | 市民 | 庁内 | |
|----|----|---|---------------------------|
| 28 | 4 | 平成27年度市民参画・協働の実施状況案の取りまとめ | |
| | 5 | | |
| | 6 | 市民懇談会開催(6/23) 意見 → | 実施状況案の修正 |
| | 7 | 懇談会委員へ修正案送付 意見 → | 実施状況のとりまとめ |
| | 8 | | 実施状況の公表 |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 29 | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| 4 | | | 平成28年度市民参画・協働の実施状況案の取りまとめ |
| 5 | | 市民懇談会開催(5/20) 意見 → | 実施状況案の修正 |
| 6 | | | |
| 7 | | 懇談会委員へ修正案送付 意見 → | 実施状況のとりまとめ |
| 8 | | | 実施状況の公表 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

実施状況を踏まえた市民参画・協働の推進

実施状況を踏まえた市民参画・協働の推進