

平成 30 年度 耐震補強工事と図書館運営について（概要）

(1) 耐震改修工事の概要

- ①天井部分一部撤去新設
- ②鉄骨梁下フランジとRC柱接合部分方杖補強
- ③壁3辺スリット設置（2階、3か所）等

・概算工事費用 約 2,590 万円（税込、当初予算額）

(2) 工事スケジュールについて（予定）

期間：準備期間1か月間、施工期間3か月間、工事後から開館準備として約10日間
施工時期：9月1日から

(3) 工事期間における利用者サービスの提供

本館

○利用可能なサービス

1階 児童書エリア（児童書、絵本、紙芝居、DVD・VHS等）

○利用できなくなるサービス

1階 一般書エリア（一般書、新聞、新刊を除く雑誌）

2階 読書室、参考資料室、郷土資料室、おはなし会室

3階 会議室、書庫

北町分館

○新刊雑誌の閲覧（本館1階の雑誌、約100冊）閲覧日時は、本館の利用時間と同様

(4) 工事期間後、10日間の開館準備

工事後の清掃・整理、蔵書点検、除籍作業、購入図書等の配架等

(5) 工事期間中に図書館で行うこと

児童書の開架、分館管理（北町分館の新刊雑誌管理）、購入図書等の受入れ、
除籍対象の抽出等

(6) 周知

広報誌、ホームページ、ポスターの掲示等により周知